

- Mapa Interativo
- Exportação GIS
- Orçamento de Elevató...
- Recalque / Booster
- Transientes Hidrául...

DIÁRIO DE OBRA

- RDO Hydro
- RDO x Planejamento
- Histórico RDO Hydro
- Fotos de Validação
- + Novo RDO
- Controle de Produção
- Relatório de Ligações
- Ocorrências



construdata.contato@gmail.com

HydroNetwork

RDO x Planejamento

▼ PARDINHO REDE

Salvar

+ Salvar Como...

Abrir

Verificar Plataforma

RDO x Planejamento

Integração entre dados de execução (RDO) e cronograma planejado

RDO Hydro

3 RDOS

0 DIAS PLANEJADOS

Dashboard Integrado

Curva S Comparativa

Análise de Atrasos

PDF

Excel

CSV

Nenhum cronograma gerado. Acesse o módulo **Planejamento** para gerar o cronograma antes de usar esta integração.

90.312,6

m

Planejado

672,7

m

Executado

0,7%

Progresso

224,2

m/dia

Prod. Média



- Mapa Interativo
- Exportação GIS
- Orçamento de Elevató...
- Recalque / Booster
- Transientes Hidrául...
- RDO Hydro
- RDO x Planejamento
- Histórico RDO Hydro
- Fotos de Validação
- + Novo RDO
- Controle de Produção
- Relatório de Ligações
- Ocorrências



construdata.contato@gmail.com

Detalhamento por Trecho

✎ Editar Executado

Trecho	Planejado	Executado	Fonte	Progresso	Status
151084_v0-151084_v1	16,50 m	0,00 m	RDO	0,0%	NAO INICIADO
151084_v1-151084_v2	54,10 m	0,00 m	RDO	0,0%	NAO INICIADO
151084_v2-151084_v3	52,56 m	0,00 m	RDO	0,0%	NAO INICIADO
151084_v3-151084_v4	61,10 m	0,00 m	RDO	0,0%	NAO INICIADO
151084_v4-151084_v5	58,05 m	0,00 m	RDO	0,0%	NAO INICIADO