

▼ MENU PRINCIPAL

-  Dashboard
-  Dashboard Personaliz...
-  Projetos

▼ GUIA DA PLATAFORMA

-  Tutoriais por Módulo
-  Explorar Módulos
-  Central de Ajuda

▼ MONITORAMENTO

-  Alertas
-  Atrasos de Projeto
-  LPS / Lean
-  Controle de Aprovação



construdata.contato@gmail.com

HydroNetwork

RDO

▼ PARDINHO REDE

 Salvar

+ Salvar Como...

 Abrir

Verificar Plataforma



3

Total de RDOs



0,0%

Progresso Geral



0m

Metros Executados



0

RDOs Hoje

+ Novo RDO

 Dashboard

 Lista de RDOs

 Mapa de Avanço

\$ Financeiro

 Equipamentos

 Exportar PDF

 Exportar Excel

 Importar Topografia

 Exportar DXF

 DXF Rede

Total
Planejado

90312.642743

m

Extensão total da
rede

Total
Executado

0 m

Extensão já
executada

Restante


90312.642743

m

A ser executado

Progresso

0,0%



↗ **Avanço Diário
(Acumulado)**

🕒 **Status dos Trechos**



- 

Dashboard
- 

Dashboard Personaliz...
- 

Projetos
- 

Tutoriais por Módulo
- 

Explorar Módulos
- 

Central de Ajuda
- 



Alertas
- 

Atrasos de Projeto
- 

LPS / Lean
- 

Controle de Aprovação

Fonte: 5212 trechos da topografia carregada
+ 3 RD0s registrados.



Progresso por Sistema

 Água	0,0%
0 / 0 m	
 Esgoto	0,0%
0 / 90312.6427439487 m	
 Drenagem	0,0%
0 / 0 m	

Serviços Mais Executados



construdata.contato@gmail.com

- 

Dashboard
- 

Dashboard Personaliz...
- 

Projetos
- 

Tutoriais por Módulo
- 

Explorar Módulos
- 

Central de Ajuda
- 

Alertas
- 

Atrasos de Projeto
- 

LPS / Lean
- 

Controle de Aprovação



construdata.contato@gmail.com

Dados agregados de 3 RD0s registrados

ASSENTAMENTO REDE DN 150	73 M
UTILIZADO SERRA CLIPPER DA RUA DA GARAGEM DA PREFEITURA	30 M
ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DN 150	30 M
REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	20 M3
BASE DE BICA CORRIDA PARA PREPARAÇÃO DO ASFALTO	11 M3
EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA NA TEDE DA GARAGEM DA PREFEITURA	3 UN

Detalhamento por Trecho

Buscar trecho...

Todas Redes

Todos Status

Concluído	Trecho	Sistema	Frente	Lote	Planejado (m)	Executado (m)
☐	151084_v0-151084_v1	 esgoto	-	-	16.50	0.00
☐	151084_v1-151084_v2	 esgoto	-	-	54.10	0.00

- Dashboard
- Dashboard Personaliz...
- Projetos
- Tutoriais por Módulo
- Explorar Módulos
- Central de Ajuda
- Alertas
- Atrasos de Projeto
- LPS / Lean
- Controle de Aprovação



construdata.contato@gmail.com

Concluído	Trecho	Sistema	Frente	Lote	Planejado (m)	Executado (m)
☐	151084_v2-151084_v3	esgoto	-	-	52.56	0.00
☐	151084_v3-151084_v4	esgoto	-	-	61.10	0.00
☐	151084_v4-151084_v5	esgoto	-	-	58.05	0.00

\$ Controle Financeiro da Obra

Acompanhe o desempenho financeiro com indicadores EVM (Earned Value Management). Adicione lançamentos financeiros reais para calculos precisos.

Orcamento Total (BAC) R\$: 9 lançamento(s) registrado(s)



- 

Dashboard
- 

Dashboard Personaliz...
- 

Projetos
- 

Tutoriais por Módulo
- 

Explorar Módulos
- 

Central de Ajuda
- 

Alertas
- 

Atrasos de Projeto
- 

LPS / Lean
- 

Controle de Aprovação



construdata.contato@gmail.com

EV / AC

EV / PV

-
R\$ 7.891,71
EV - AC

-
R\$ 7.891,71
EV - PV

🎯 Projeções

EAC (Estimativa)	ETC (A Completar)	VAC (Variação)	TCPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789.171,00	1.01
Custo estimado final	Custo restante	BAC - EAC	Desempenho necessário

↗ Curva S - Avanço Físico-Financeiro

Financeiro

Físico (%)

Ambos


- Dashboard
- Dashboard Personaliz...
- Projetos

- Tutoriais por Módulo
- Explorar Módulos
- Central de Ajuda

- Alertas
- Atrasos de Projeto
- LPS / Lean
- Controle de Aprovação



construdata.contato@gmail.com



Planejado (PV) Valor Agregado (EV) C

\$

Lançamentos
Financeiros

- + Novo Lancamento
- Exportar PDF
- Exportar Excel

Data ↕	Categoria ↕	Descrição	Valor ↕	Tipo	A
18/03/2026	Mão de Obra	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 400,00	DESPESA	(
18/03/2026	Mão de Obra	SALÁRIO COM ENCARGOS SEM HORA EXTRA	R\$ 2.409,84	DESPESA	(

- Dashboard
- Dashboard Personaliz...
- Projetos

- Tutoriais por Módulo
- Explorar Módulos
- Central de Ajuda


- Alertas
- Atrasos de Projeto
- LPS / Lean
- Controle de Aprovação



construdata.contato@gmail.com

Data ↕	Categoria ↕	Descrição	Valor ↕	Tipo	A
18/03/2026	Mão de Obra	HOTELARIA E ALOJAMENTOS	-R\$ 300,00	DESPESA	(
14/03/2024	Outros	DIESEL	R\$ 500,00	DESPESA	(

Custos por Categoria



Equipamentos Transporte Mão de Ob