

- ProjectLibre
- QGIS
- Revisão por Pares
- Perfil Longitudinal
- Mapa Interativo
- Exportação GIS
- Orçamento de Elevató...
- Recalque / Booster
- Transientes Hidrául...
- DIÁRIO DE OBRA
- RDO Hydro
- RDO × Planejamento
- Histórico RDO Hydro



construdata.contato@gmail.com

HydroNetwork

RDO

▼ PARDINHO REDE

Salvar

+ Salvar Como...

Abrir

Verificar Plataforma



3

Total de RDOs



0,0%

Progresso Geral



0m

Metros Executados



0

RDOs Hoje

+ Novo RDO

Dashboard

Lista de RDOs

Mapa de Avanço

\$ Financeiro

Equipamentos

Exportar PDF

Exportar Excel

Importar Topografia

Exportar DXF

DXF Rede

\$ Controle Financeiro da Obra

Acompanhe o desempenho financeiro com indicadores EVM (Earned Value Management). Adicione lançamentos financeiros reais para calculos precisos.

Orcamento Total (BAC) R\$:

Informe o orcament

9 lancamento(s) registrado(s)



R\$ 789.171,00



R\$ 0,00



R\$ 7.891,71



R\$ 7.891,71





-  ProjectLibre
-  QGIS
-  Revisão por Pares
-  Perfil Longitudinal
-  Mapa Interativo
-  Exportação GIS
-  Orçamento de Elevató...
-  Recalque / Booster
-  Transientes Hidrául...

-  RDO Hydro
-  RDO × Planejamento
-  Histórico RDO Hydro



construdata.contato@gmail.com

Orçamento Total
(BAC)

Valor Agregado
(EV)

Custo Real (AC)

Valor Planejado
(PV)

CPI (Custo)

0.00

EV / AC

SPI (Prazo)

0.00

EV / PV

CV (Variação
Custo)

-

R\$ 7.891,71

EV - AC

SV (Variação
Prazo)

-

R\$ 7.891,71

EV - PV

🎯 Projeções

EAC (Estimativa)

R\$ 0,00

Custo estimado final

ETC (A Completar)

R\$ 0,00

Custo restante

VAC (Variação)

R\$ 789.171,00

BAC - EAC

TCPI

1.01

Desempenho
necessário

↗ Curva S - Avanço Físico-Financeiro

Financeiro

Físico (%)

Ambos

- ProjectLibre
- QGIS
- Revisão por Pares
- Perfil Longitudinal
- Mapa Interativo
- Exportação GIS
- Orçamento de Elevató...
- Recalque / Booster
- Transientes Hidráulic...

- RDO Hydro
- RDO × Planejamento
- Histórico RDO Hydro



construdata.contato@gmail.com



\$

Lançamentos
Financeiros

- + Novo Lancamento
- Exportar PDF
- Exportar Excel

Data ↕	Categoria ↕	Descrição	Valor ↕	Tipo	A
18/03/2026	Mão de Obra	ALIMENTAÇÃO	-R\$ 400,00	DESPESA	(
18/03/2026	Mão de Obra	SALÁRIO COM ENCARGOS SEM HORA EXTRA	- R\$ 2.409,84	DESPESA	(

C CONSTRU DATA

- ProjectLibre
- QGIS
- Revisão por Pares
- Perfil Longitudinal
- Mapa Interativo
- Exportação GIS
- Orçamento de Elevató...
- Recalque / Booster
- Transientes Hidrául...


- RDO Hydro
- RDO × Planejamento
- Histórico RDO Hydro



construdata.contato@gmail.com

Data ↕	Categoria ↕	Descrição	Valor ↕	Tipo	A
18/03/2026	Mão de Obra	HOTELARIA E ALOJAMENTOS	-R\$ 300,00	DESPESA	(
14/03/2024	Outros	DIESEL	R\$ 500,00	DESPESA	(

Custos por Categoria



Equipamentos Transporte Mão de Ob