

BI Analytics Operacional - ConstruData

Gerado em 2026-04-27T01:31:51 | Fonte: C:\Users\felip\Downloads\NOVA NS Versao 5\RELATORIO_XGBOOST_ICARO_IGOR_20260426.json

Resumo executivo

- Base consolidada com 99 RDOs e 3307.6 unidades equivalentes de producao.
- O BI agora separa metros, unidades e etapas para nao esconder a producao textual dos RDOs.
- Previsao operacional dos proximos 7 dias: 396.71 unidades equivalentes.
- Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque: 33 RDOs, 67.0 equiv., risco ALTO e confianca 0.42.
- Igor - Morro do Teteu / RK_SUB: 66 RDOs, 3240.6 equiv., risco ALTO e confianca 0.84.

RDOs	Producao equiv.	Total m	Total un	Etapas	Prev. 7 dias
99	3.307,60	2.427,60	833	47	396,71

Comparativo por responsavel

Responsavel	RDOs	Periodo	Base	Prev. dia	Prev. 7d	Conf.	Risco	Leitura
Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque	33	2026-03-23 a 2026-04-23	18 m / 2 un / 47 etapas	1,38	9,65	0,42	ALTO	Icaro foi enriquecido a partir dos textos dos RDOs: metros, tubos e etapas de caixa/abrigo foram estruturados para o BI.
Igor - Morro do Teteu / RK_SUB	66	2026-01-09 a 2026-04-23	2.409,60 m / 831 un / 0 etapas	55,29	387,06	0,84	ALTO	Igor/RK_SUB tem base quantitativa mais forte com metros e unidades estruturadas.

Leitura dos modelos XGBoost

Responsavel	Variaveis que mais pesaram	Uso pratico
Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque	rolling3 (0,29), unidade_score (0,19), rolling7 (0,17), dia_mes (0,12), dia_semana (0,06)	Cobrar atualizacao diaria de desvios e comparar previsao x executado no fechamento do dia.
Igor - Morro do Teteu / RK_SUB	rolling3 (0,21), rolling7 (0,20), dia_mes (0,15), prev1 (0,14), mes (0,13)	Cobrar atualizacao diaria de desvios e comparar previsao x executado no fechamento do dia.

Serie diaria recente

Responsavel	Data	Equiv.	m	un	etapas	Bloqueios	Atividade
IGOR	2026-03-27	42	31	11	0	0	1
ICARO	2026-03-30	4	0	0	4	0	3
IGOR	2026-03-30	43	43	0	0	0	1
ICARO	2026-03-31	4	0	0	4	0	2
IGOR	2026-03-31	8	6	2	0	0	1
ICARO	2026-04-01	0	0	0	0	0	1
IGOR	2026-04-01	58	36	22	0	0	1
ICARO	2026-04-02	3	0	0	3	0	1
ICARO	2026-04-06	1	0	0	1	0	2
ICARO	2026-04-07	3	0	0	3	0	2
ICARO	2026-04-08	4	0	0	4	0	2
ICARO	2026-04-09	2	0	0	2	0	2
ICARO	2026-04-10	5	0	0	5	0	3
ICARO	2026-04-13	4	0	0	4	2	2
ICARO	2026-04-14	2	0	0	2	0	2
IGOR	2026-04-14	34	0	34	0	0	1
ICARO	2026-04-15	3	0	0	3	0	2
IGOR	2026-04-15	20	0	20	0	0	1
ICARO	2026-04-16	3	0	0	3	0	1
IGOR	2026-04-16	88	60	28	0	0	2
ICARO	2026-04-17	5	0	2	3	0	2
IGOR	2026-04-17	42	30	12	0	0	2
ICARO	2026-04-18	0	0	0	0	0	1
IGOR	2026-04-20	26	0	26	0	0	1
ICARO	2026-04-22	4	0	0	4	0	3
IGOR	2026-04-22	74	48	26	0	0	1
ICARO	2026-04-23	18	18	0	0	3	1

Responsavel	Data	Equiv.	m	un	etapas	Bloqueios	Atividade
IGOR	2026-04-23	13	0	13	0	0	1

Rotina para alimentar o BI

- Engenheiro envia texto diario com RDO, mao de obra, custo direto/indireto, desvios e producao planejada.
- Operacao cola em Preencher com Texto; o sistema estrutura RDO, planejamento, custos, desvios e fluxo.
- Analytics recalcula XGBoost por responsavel e atualiza tendencia, risco, confianca e previsao semanal.
- Gestao usa o PDF/Excel para cobrar desvios, medicao prevista, recebimento e caixa projetado.